

DRC/SMS/ 319 / 07.11.2024

NBuc/3764/21.11.2024

ANCOM	
Direcția Regională Cluj	
Nr. DRC/	908
Ziua	04
Luna	11
Anul	2024

Ex. 1

Obiectivul de investiții:

„Achiziția publică având ca obiect achiziția a două stații de monitorizare și goniometrie (SMG tip B), amplasată în mun. Baia Mare, județul Maramureș și respectiv în mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna și a două centre regionale de control (CRC) (coduri CPV: 38433200-1, 48511000-3, 51300000-5)”

Obiectivul supus recepției:

„Achiziția publică având ca obiect achiziția unei stații de monitorizare și goniometrie (SMG tip B), amplasată în mun. Baia Mare, județul Maramureș și a unui centru regional de control (CRC) (coduri CPV: 38433200-1, 48511000-3, 51300000-5)”
furnizate de către societatea ROHDE&SCHWARZ ROMANIA S.R.L., în baza **Contractului subsecvent nr. 4** de achiziție publică de produse nr. e SC 4971 26_06_2024, încheiat în baza **Acordului-cadru** de achiziție publică de produse nr. SC-DAC-12275/18.05.2023

Concluzia: ADMIS**PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată în baza Notei nr. DEMC/2095/27.06.2024 și-a desfășurat activitatea în perioada: 04.11.2024 – 07.11.2024.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produselor furnizate și a serviciilor prestate, s-a constatat că:

- produsele furnizate de către societatea ROHDE&SCHWARZ ROMANIA S.R.L. – o (una) stație de monitorizare și goniometrie (SMG tip B), amplasată în mun. Baia Mare, str. Cerbului FN, județul Maramureș și a unui centru regional de control (CRC) (coduri CPV: 38433200-1, 48511000-3, 51300000-5), în baza **Contractului subsecvent nr. 4 de achiziție publică de produse nr. e SC-4971/26.06.2024**, încheiat în baza **Acordului-cadru de achiziție publică de produse nr. SC-DAC-12275/18.05.2023**, au configurația și caracteristicile prevăzute în **Caietul de sarcini, în Propunerea Tehnică și în Propunerea Financiară**, anexe la contract;
- serviciile aferente produselor furnizate, respectiv integrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testare au fost realizate în condițiile prevăzute în **Caietul de sarcini, în Propunerea Tehnică și în Propunerea Financiară**, anexe la contract. Testarea și acceptanța echipamentelor s-au efectuat în perioada 05.11.2024 – 07.11.2024, toate echipamentele/componentele integrate îndeplinind cerințele solicitate – acceptat fără obiecțiuni.

Contractantul - societatea ROHDE&SCHWARZ S.R.L. - a predat la livrarea produselor, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini - anexă din Acordul-cadru de achiziție publică de produse nr. SC-DAC-12275/18.05.2023, următoarele documente:

- a) certificate de garanție;
- b) declarație de conformitate UE;
- c) avizul de expediție a produselor;
- d) certificate de calibrare a receptoarelor;
- e) licențe pentru produsele software aferente stației de monitorizare și goniometrie și CRC;
- f) inventarul fiecărui SMG/CRC (detaliat pe ansamble, subansamble și componente/accesorii, cu evidențierea seriilor/elementelor de identificare și a costurilor detaliate pe fiecare produs).

Recepția cantitativă a produselor a fost efectuată pe data de 10.10.2024, ocazie cu care a fost încheiat **Procesul verbal de recepție cantitativă nr. DRC/789/10.10.2024.**

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție. Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției.
2. Recepția obiectivului a fost efectuată în data de **07 noiembrie 2024.**
3. Valoarea produselor și serviciilor supuse recepției conform documentelor de decontare este de: **2.839.584,20 lei, inclusiv TVA.**
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați corespunde Caietului de sarcini.
5. Nu s-a constatat existența unor factori care să influențeze nefavorabil realizarea indicatorilor.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „Achiziția publică având ca obiect achiziția unei stații de monitorizare și goniometrie (SMG tip B), amplasată în mun. Baia Mare, str. Cerbului FN, județul Maramureș și a unui centru regional de control (CRC) (coduri CPV: 38433200-1, 48511000-3, 51300000-5)”


ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele recepționate au codul de clasificare și durata normală de funcționare conform anexei la prezentul proces-verbal.

4. Prezentul proces-verbal, conține 5 (cinci) pagini și 1 (una) anexă, care face parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 07.11.2024 în 3 (trei) exemplare originale.

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
				

Gestionar,




ANEXA la
PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE

(cod 14-2-5)


nr. DRC/SMS/ 319 / 07.11.2024

Nr. Crt.	Denumire	Cant.	Preț unitar, fără TVA [Lei] *)	Preț total, fără TVA [Lei] *)	Preț total, cu TVA [Lei] *)	codul de clasificare cf. H.G. nr. 2139/2004	durata normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
1	Stație de monitorizare și goniometrie, compusă din:	1	1.893.227,81	1.893.227,81	2.252.941,12		
1.1.	Antena ADD597 cu accesorii	1	510.316,58	510.316,58	607.276,73	2.1.22.6.1.	10
1.2.	Receptor de monitorizare de bandă largă tip ESME, cu opțiuni	1	658.817,32	658.817,32	783.992,61	2.1.22.6.2.	10
1.3.	Set cabluri RF, cu accesorii	1	99.960,34	99.960,34	118.952,81	2.1.22.9	10
1.4.	Sursă neîntreruptibilă de tensiune (UPS)	1	9.017,00	9.017,00	10.730,23	2.1.22.5.3.	5
1.5.	Router CISCO	1	93.130,66	93.130,66	110.825,49	2.2.9	3
1.6.	Stație de lucru Dell cu monitor și accesorii	1	22.224,82	22.224,82	26.447,54	2.2.9	3
1.7.	Soft de monitorizare ARGUS 6.1 cu opțiuni	1	438.115,62	438.115,62	521.357,60	Activ fix necorporal	5
1.8.	Soft de analiză CA100 cu opțiuni	1	59.590,63	59.590,63	70.912,85	Activ fix necorporal	5
1.9.	Licență MS Office Home&Buisness 2021	1	1.027,42	1.027,42	1.222,63	Activ fix necorporal	5
1.10.	Licență Windows 11 Pro	1	1.027,42	1.027,42	1.222,63	Activ fix necorporal	5
2	Centru regional de control, compus din:	1	492.977,37	492.977,37	586.643,08		
2.1.	Stație de lucru Dell cu monitor și accesorii	1	22.224,82	22.224,82	26.447,54	2.2.9	3
2.2.	Sursă neîntreruptibilă de tensiune (UPS)	1	9.017,00	9.017,00	10.730,23	2.1.22.5.3.	5
2.3.	Soft de monitorizare ARGUS 6.1 cu opțiuni	1	400.090,08	400.090,08	476.107,20	Activ fix necorporal	5
2.4.	Soft de analiză CA100 cu opțiuni	1	59.590,63	59.590,63	70.912,85	Activ fix necorporal	5
2.5.	Licență MS Office Home&Buisness 2021	1	1.027,42	1.027,42	1.222,63	Activ fix necorporal	5
2.6.	Licență Windows 11 Pro	1	1.027,42	1.027,42	1.222,63	Activ fix necorporal	5
Valoare totală a produselor, fără TVA [lei]				2.386.205,18			
Valoare totală a produselor, cu TVA [lei]				2.839.584,20			

Comisia	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---------	---------------------	---------	----------------	-----------



Gestionar,



**) Prețul total convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale include toate costurile, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea Contractului, prin furnizarea tuturor produselor, în conformitate cu cerințele minime obligatorii menționate în Caietul de sarcini și în Propunerea tehnică – Anexe la Contract.*

DRC/SMS/ 323 / 08.11.2024

DRC-SA/1109/08.11.2024

Admuc/3744/19.11.2024

ANCOM					
Direcția Regională Cluj					
Nr. DRC	911				
Ziua	08	Luna	11	Anul	2024

Ex. 1

Obiectivul de Investiții:

„Achiziția publică având ca obiect achiziția a două stații de monitorizare și goniometrie (SMG tip B), amplasată în mun. Baia Mare, județul Maramureș și respectiv în mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna și a două centre regionale de control (CRC) (coduri CPV: 38433200-1, 48511000-3, 51300000-5)”

Obiectivul supus recepției:

„Achiziția publică având ca obiect achiziția unei stații de monitorizare și goniometrie (SMG tip B), amplasată în mun. Sfântu Gheorghe, județul Covasna și a unui centru regional de control (CRC) (coduri CPV: 38433200-1, 48511000-3, 51300000-5)”
furnizate de către societatea ROHDE&SCHWARZ ROMANIA S.R.L., în baza **Contractului subsecvent nr. 4** de achiziție publică de produse nr. e SC 4971_26_06_2024, încheiat în baza **Acordului-cadru** de achiziție publică de produse nr. SC-DAC-12275/18.05.2023

Concluzia: ADMIS**PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE**

(Cod 14-2-5)

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție convocată în baza Notei nr. DEMC/2095/27.06.2024 și-a desfășurat activitatea în perioada: 04.11.2024 – 08.11.2024.

II. CONSTATĂRI

În urma examinării documentației prezentate și a cercetării pe teren a produselor furnizate și a serviciilor prestate, s-a constatat că:

- produsele furnizate de către societatea ROHDE&SCHWARZ ROMANIA S.R.L. – o (una) stație de monitorizare și goniometrie (SMG tip B), amplasată în mun. Sfântu Gheorghe, str. Cetății, FN, județul Covasna și a unui centru regional de control (CRC) (coduri CPV: 38433200-1, 48511000-3, 51300000-5), în baza **Contractului subsecvent nr. 4 de achiziție publică de produse nr. e SC-4971/26.06.2024**, încheiat în baza **Acordului-cadru de achiziție publică de produse nr. SC-DAC-12275/18.05.2023**, au configurația și caracteristicile prevăzute în **Caietul de sarcini, în Propunerea Tehnică și în Propunerea Financiară**, anexe la contract;
- serviciile aferente produselor furnizate, respectiv integrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testare au fost realizate în condițiile prevăzute în **Caietul de sarcini, în Propunerea Tehnică și în Propunerea Financiară**, anexe la contract. Testarea și acceptanța echipamentelor s-au efectuat în perioada 06.11.2024 – 08.11.2024, toate echipamentele/componentele integrate îndeplinind cerințele solicitate – acceptat fără obiecțiuni.

Contractantul - societatea ROHDE&SCHWARZ S.R.L. - a predat la livrarea produselor, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini - anexă din Acordul-cadru de achiziție publică de produse nr. SC-DAC-12275/18.05.2023, următoarele documente:

- a) certificate de garanție;
- b) declarație de conformitate UE;
- c) avizul de expediție a produselor;
- d) certificate de calibrare a receptoarelor;
- e) licențe pentru produsele software aferente stației de monitorizare și goniometrie și CRC;
- f) inventarul fiecărui SMG/CRC (detaliat pe ansamble, subansamble și componente/accesorii, cu evidențierea seriilor/elementelor de identificare și a costurilor detaliate pe fiecare produs).

Recepția cantitativă a produselor a fost efectuată pe data de 24.10.2024, ocazie cu care a fost încheiat **Procesul verbal de recepție cantitativă nr. DRC/828/24.10.2024.**

1. Documentația tehnico-economică a fost prezentată comisiei de recepție. Comisia constată că lista documentației prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepției.
2. Recepția obiectivului a fost efectuată în data de **08 noiembrie 2024.**
3. Valoarea produselor și serviciilor supuse recepției conform documentelor de decontare este de: **2.839.584,20 lei, inclusiv TVA.**
4. La data recepției, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobați corespunde Caietului de sarcini.
5. Nu s-a constatat existența unor factori care să influențeze nefavorabil realizarea indicatorilor.

III. CONCLUZII

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate:

SE ADMITE RECEPȚIA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „Achiziția publică având ca obiect achiziția unei stații de monitorizare și goniometrie (SMG tip B), amplasată în mun. Sfântu Gheorghe, str. Cetății FN, județul Covasna și a unui centru regional de control (CRC) (coduri CPV: 38433200-1, 48511000-3, 51300000-5)”


ȘI SE ACORDĂ CALIFICATIVUL „FOARTE BINE”.

2. Comisia de recepție stabilește că, pentru menținerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobați și pentru o cât mai bună exploatare a capacităților ce se recepționează, mai sunt necesare următoarele măsuri: (nu este cazul).

3. Codul de clasificare și durata normală de funcționare:

- în conformitate cu H.G. nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, produsele recepționate au codul de clasificare și durata normală de funcționare conform anexei la prezentul proces-verbal.

4. Prezentul proces-verbal, conține 5 (cinci) pagini și 1 (una) anexă, care face parte integrantă din cuprinsul acestuia, a fost încheiat astăzi 08.11.2024 în 3 (trei) exemplare originale.

Comisia	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
				

Gestionar,




**ANEXA la
PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE**

(cod 14-2-5)

nr. DRC/SMS/ 323 / 08.11.2024

Nr. Crt.	Denumire	Cant.	Preț unitar, fără TVA [Lei] *)	Preț total, fără TVA [Lei] *)	Preț total, cu TVA [Lei] *)	codul de clasificare cf. H.G. nr. 2139/2004	durata normală de funcționare cf. H.G. nr. 2139/2004 [ani]
1	Stație de monitorizare și goniometrie, compusă din:	1	1.893.227,81	1.893.227,81	2.252.941,12		
1.1.	Antena ADD597 cu accesorii	1	510.316,58	510.316,58	607.276,73	2.1.22.6.1.	10
1.2.	Receptor de monitorizare de bandă largă tip ESME, cu opțiuni	1	658.817,32	658.817,32	783.992,61	2.1.22.6.2.	10
1.3.	Set cabluri RF, cu accesorii	1	99.960,34	99.960,34	118.952,81	2.1.22.9	10
1.4.	Sursă neîntreruptibilă de tensiune (UPS)	1	9.017,00	9.017,00	10.730,23	2.1.22.5.3.	5
1.5.	Router CISCO	1	93.130,66	93.130,66	110.825,49	2.2.9	3
1.6.	Stație de lucru Dell cu monitor și accesorii	1	22.224,82	22.224,82	26.447,54	2.2.9	3
1.7.	Soft de monitorizare ARGUS 6.1 cu opțiuni	1	438.115,62	438.115,62	521.357,60	Activ fix necorporal	5
1.8.	Soft de analiză CA100 cu opțiuni	1	59.590,63	59.590,63	70.912,85	Activ fix necorporal	5
1.9.	Licență MS Office Home&Buisness 2021	1	1.027,42	1.027,42	1.222,63	Activ fix necorporal	5
1.10	Licență Windows 11 Pro	1	1.027,42	1.027,42	1.222,63	Activ fix necorporal	5
2	Centru regional de control, compus din:	1	492.977,37	492.977,37	586.643,08		
2.1.	Stație de lucru Dell cu monitor și accesorii	1	22.224,82	22.224,82	26.447,54	2.2.9	3
2.2.	Sursă neîntreruptibilă de tensiune (UPS)	1	9.017,00	9.017,00	10.730,23	2.1.22.5.3.	5
2.3.	Soft de monitorizare ARGUS 6.1 cu opțiuni	1	400.090,08	400.090,08	476.107,20	Activ fix necorporal	5
2.4.	Soft de analiză CA100 cu opțiuni	1	59.590,63	59.590,63	70.912,85	Activ fix necorporal	5
2.5.	Licență MS Office Home&Buisness 2021	1	1.027,42	1.027,42	1.222,63	Activ fix necorporal	5
2.6.	Licență Windows 11 Pro	1	1.027,42	1.027,42	1.222,63	Activ fix necorporal	5
Valoare totală a produselor, fără TVA [lei]				2.386.205,18			
Valoare totală a produselor, cu TVA [lei]				2.839.584,20			

Comisia	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
---------	---------------------	---------	----------------	-----------



Gestionar,



**) Prețul total convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale include toate costurile, directe și indirecte, legate de încheierea și executarea Contractului, prin furnizarea tuturor produselor, în conformitate cu cerințele minime obligatorii menționate în Caietul de sarcini și în Propunerea tehnică – Anexe la Contract.*

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML