

e-DRE/183/11.07.2024 **PROCES-VERBAL DE ACCEPTANȚĂ A LIVRABILELOR FINALE**

În temeiul Notei privind desemnarea comisiei responsabile cu recepția serviciilor de realizare de studii de piață în rândul utilizatorilor finali de servicii de servicii poștale, nr. e-DRE/181 din data de 11.07.2024,

prin prezentul proces verbal se confirmă primirea livrabilelor finale aferente Studiului de piață în rândul persoanelor fizice din România care utilizează servicii poștale din sfera serviciului universal, prin poșta electronică în data de 10.07.2024, ora 12:51 și înregistrate la ANCOM cu nr. SC-14337/10.07.2024, și anume:

- raport final de cercetare, care include: tabele și grafice, analiza și interpretarea acestora, precum și analiza corelativă a variabilelor - redactat în limba română și limba engleză, în format electronic editabil.
- raport sumar executiv, care cuprinde concluziile cercetării - redactat în limba română și limba engleză, în format electronic editabil;
- prezentare Power Point ale principalelor rezultate ale studiului - în limba română, în format electronic editabil;
- baza de date curățată cu datele culese și prelucrările acestora în programul Excel - în limba română;
- raport privind controlul calității datelor, care cuprinde metodele utilizate, rezultatele verificărilor calității datelor și măsurile întreprinse pentru remedierea eventualelor probleme - în limba română, în format electronic;
- raport intermediar care cuprinde: rapoarte de control a culegerii datelor, care prezintă stadiul activității de culegere a datelor, probleme întâmpinate, rezultate intermediare, furnizate după încheierea acestei activități - în limba română, în format electronic;
- baza de date neprelucrată, în programul Excel, redactată în limba română, cu respondenții și datele primare culese de la aceștia.

Livrabilele au fost realizate în cadrul Contractului de servicii nr. e-SC-3108 din data de 15.04.2024, încheiat între ANCOM, în calitate de Beneficiar, și Societatea METRO MEDIA TRANSILVANIA Studii Sociale Sondaje Marketing și Publicitate S.R.L. (în continuare, *MMT*), în calitate de Prestator, prețul fiind de 42.000 lei, la care se adaugă TVA. Contractul a fost semnat de ANCOM în data de 15.04.2024 și de MMT în data de 16.04.2024.

Subsemnații Corina VOICU, Radu-Florin MOLDOVAN și Cristian STANCIU, în calitate de persoane responsabile pentru recepția rezultatelor serviciilor de realizare a studiului de piață în rândul persoanelor fizice din România care utilizează servicii poștale din sfera serviciului

universal, am procedat la recepția livrabilelor care au făcut parte din obiectul contractului de servicii menționat mai sus. Astfel, constatăm și consemnăm că livrabilele menționate au fost realizate de Prestator cu respectarea cerințelor și exigențelor prevăzute în Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 și Oferta Prestatorului – Anexa nr. 2 la contractul de servicii mai sus menționat.

Conform pct. 12.4 (1) din Contract, Prestatorul s-a obligat să presteze serviciile care fac obiectul contractului în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea acestuia de către ambele părți. Totodată, conform pct. 12.4 (3) din Contract, scadența termenului se determină luând în considerare și perioadele care nu sunt incluse în termenul de prestare a serviciilor conform Anexei nr. 1 la Contract.

Astfel, în data de 17.04.2024, Prestatorul a trimis, prin poșta electronică, prima formă a chestionarului cu mențiunea „draft”, Achizitorul comunicând acestuia completările și explicațiile necesare în data de 23.04.2024. În data de 24.04.2024, Prestatorul a trimis a doua formă a chestionarului, cu mențiunea „variantă finală supusă aprobării” pe care ANCOM a transmis în data de 26.04.2024 câteva sugestii de modificare a unor întrebări, acestea fiind implementate întocmai de către Prestator în aceeași zi. ANCOM a aprobat forma finală a chestionarului în data de 26.04.2024, comunicând Prestatorului permisiunea demarării etapelor de implementare și de pretestare.

În data de 30.04.2024, Prestatorul a trimis Raportul de pretestare cu mențiunea că a fost identificată necesitatea modificării a două întrebări care ar putea genera probleme în faza de implementare și a propus clarificarea acestora. Achizitorul a aprobat ultima versiune de chestionar ca versiune finală, în aceeași zi.

În data de 14.06.2024, Prestatorul a transmis primele versiuni ale livrabilelor, după cum urmează: baza de date neprelucrată, în format Excel, raport privind controlul calității datelor, raportul intermediar, raport sumar executiv (redactat în limba română), raport de cercetare (redactat în limba română). În data de 19.06.2024, acesta a transmis Raportul de cercetare și raportul sumar executiv, ambele redactate în limba engleză, iar în data de 26.06.2024 a transmis Achizitorului prezentarea PPT (redactată în limba română). Achizitorul a analizat livrabilele primite, comunicând Prestatorului o serie de observații în data de 01.07.2024.

Prestatorul a transmis a doua versiune a raportului final de cercetare (redactat în limba română și engleză), inclusiv livrabilele conexe (baza de date, raportul sumar executiv redactat în limba română și engleză, prezentarea Power Point) în data de 05.07.2024, pe care Achizitorul le-a analizat și a transmis observații în data de 09.07.2024.

În data de 10.07.2024, Prestatorul a transmis livrabilele (baza de date în format Excel, raportul final de cercetare redactat în limba română și engleză, raportul sumar executiv redactat în limba română și engleză, prezentarea Power Point) cu mențiunea “variante finale supuse aprobării” necesar a fi transmise, în formă electronică, pe care Achizitorul le acceptă și le aprobă prin prezentul document.

Având în vedere aspectele enumerate mai sus, în conformitate cu prevederile din cap. 12, pct. 12.4 din Contract, coroborate cu prevederile din cap. VI din Anexa nr. 1 la Contract - Caietul de sarcini, înregistrat la ANCOM cu nr. e-SC-3108 din data de 15.04.2024, perioadele 18.04-23.04.2024, 25.04-26.04.2024, 15.06-01.07.2024, 06.07-09.07.2024 nu sunt incluse în

termenul de prestare a serviciilor. Totodată, termenele afișate în sarcina prestatorului reprezentate de perioadele 16.04-17.04.2024, 24.04.2024, 27.04-30.04.2024, 01.05-14.06.2024, 02.07-05.07.2024, 10.07.2024, însumează 58 de zile calendaristice.

Prin urmare, Prestatorul a furnizat livrabilele finale cu respectarea termenului contractual de 60 de zile calendaristice, având în vedere intervalele de timp precizate anterior, precum și faptul că termenul de prestare a serviciilor aferente studiului a început la data de 16.04.2024.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 pagini, a fost încheiat astăzi 11.07.2024 într-un exemplar.

Persoane responsabile pentru recepție:



Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME) Suma control

Numar document Data document Nr.inregistrari

Total Document LEI LEI ADICA cincizecisiunumisaptesutesasezecisicincielel.00bani

Denumire Plator CIF plator Adresa plator

PLATITOR						BENEFICIAR				Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie				
345T	RO51TREZ23F850100201200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARXS3CGKR	AAB	METRO MEDIA TRANSILVANIA STUDII	6353788	RO98TREZ216506900X011046	Trezorerie Municipial Cluj Napoca	49.980,00		F 24013 12072024 PVR eDRE 183 11072024	X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 

Semnatura 2 

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML